

Hej Michael !

Jeps ! Gerne !

Jeg ved faktisk ikke hvad han hedder rigtigt, men han er ansat af entreprenøren, og behøver faktisk ikke at deltage i byggemøder, idet entreprenøren selv er til stede -3T entreprise.

Det er faktisk ovenlysvindue på Ingerslevsgade, der har løse tegl, og de hviler p.t. på en "skumgummi" kant, hvilket gør at teglene ikke er fæstnet særligt godt. Rufakit er en isoleringsmasse, der har en klæbende effekt.

Spejle er det øverste stykke over vinduesrammen, og der kommer aftaleseddel på arbejdet, den udfører entreprenøren.

Tidsplanen har været rykket fra "starten " p.g.a. karnapbundene, og det forhold er uændret.

Beklager samtidig, at jeg ikke har beskrevet mere præcist, og undgået fagudtryk, således belært og klogere, vil jeg undgå så vidt muligt at bruge fagudtryk.

Med venlig hilsen

Gaihede A/S

Kurt Nicolaisen

Trekronergade 126 F

2500 Valby

T: + 45 70 22 11 41 / + 45 40 51 54 69

F: + 45 70 22 11 40

M: kn@gaihede.dk

W: www.gaihede.dk

Fra: Michael Brun Halfter [<mailto:michael@halfter.dk>]

Sendt: 20. maj 2005 01:35

Til: Kurt Nicolaisen

Cc: Bestyrelsen EF1386

Emne: EF1386 - Byggemøde 17. maj 2005

Hej Kurt.

Jeg har nogle spørgsmål til referatet, som jeg gerne vil have afklaret hurtigst mulig.

- * Som deltagere nævnes bl.a. murer "skipper"; vil du referere personens fulde navn og firma.
- * Der nævnes ekstraarbejde vedr. løse tegl; vil du præcisere ansvaret for denne skade/mangel (og forklare ordet "rufakit").
- * Der nævnes ekstraarbejde vedr. "spejle" på kvistvinduer; vil du præcisere (og fremskaffe aftaleseddel på) dette arbejde.
- * Det nævnes, at tidsplanen er "uændret- rykket i 14 dage"; vil du præcisere en eventuel forsinkelse af projektet.

Venlig hilsen
Michael Brun Halfter

----- Original Message -----

From: "Thomas Sørensen" <ths@ak83.dk>

To: "[Bestyrelsen@Ef1386. Dk](mailto:Bestyrelsen@Ef1386.Dk)" <bestyrelsen@ef1386.dk>

Sent: Wednesday, May 18, 2005 9:57 AM

Subject: EF1386 - Upload / orientering - Byggemøde af d. 17 Maj.

>
>