

Thomas Sørensen

Fra: "Kurt Nicolaisen" <jensenco@city.dk>
Til: <Bestyrelsen@ef1386.dk>
Sendt: 27. november 2002 10:25
Emne: referat

Til Bestyrelsen Ingerslevsgade

Havdrup d. 2002-11-27

Vedr: Opstartsmøde / Dræning. af d. 26 november kl. 16.30

Agenda

Til stede ved mødet var- Kurt –Thomas-Michael- Peter (telefonmøde)

1. *Opsummering*
2. *Økonomi*
3. *Eventuelt*

ad. 1.

Kurt indledte med en opsummering om status før igangsættelse af gravearbejdet på gadesiden.

TKA Entreprise ville påbegynde arbejdet d. 27 d.s., de manglede blot at indsamle maskiner, og påbegynde afspærring.

Herefter gik man over til at drøfte tilbuddet fra TKA, omkring lukning af vindueshuller til 15 cm over terræn.

Thomas var af den opfattelse, at prisen var for høj, og det tilbudte ikke nødvendigvis behøvede at være massiv murværk, vi kunne blot fortsætte betonblokke til over terræn.

Kurt kunne meddele at over terræn, skal der ske en opmuring i henhold til byggetilladelse.

TKA aflevere ny pris.

Problemet med vinduesleverancen, blev herefter drøftet, og Michael forstod umiddelbart ikke den lange leveringstid, dette skyldes dog at vinduerne alle er i specialmål.

Man blev enige om at anmode TKA påbegynde kanalventileringen inden d, 13 december.

ad. 2.

Arbejdet udføres efter AB 92, og vi betaler efter anmodning, dog i henhold til betalingsbetingelserne.

ad.3

Thomas, Peter, Michael var alle enige om, at vi skulle kontakte ejendomsmægler omkring betydningen af status, som giftgrund i forbindelse med eventuelt salg af lejlighed.

Kurt lovede at tage kontakt til ejendomsmægler.

Der blev herefter aftalt næste møde d. 5 december.

Referant

Kurt