

E/F " Ingerslevsgade 108 m.fl.

att: Bestyrelsen

Havdrup d. 2003-01-31

Byggenotat

I forbindelse med opgravningen langs Krusågade, kan det noteres at der mangler fundament under vindueshuller.

Undertegnede har aftalt med entreprenør, at der foretages understøbning af fundamentet.

Herudover anmodet om pris på ekstraarbejdet i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

